

الدار البيضاء في، 28 فبراير 2021

أشغال تحويل شبكات الماء الشروب في إطار إنجاز الخطتين الثالث والرابع من طراموي الدار البيضاء إعادة تزويد الماء الشروب قبل الأجل المتوقع بفضل تعبئة قصوى لفرق ليدك

يوم الأحد 28 فبراير 2021، تم بنجاح إتمام أشغال تحويل قناة رئيسية للماء الشروب تتواجد على مستوى تقاطع شارع عقبة ابن نافع و محمد زفزاف. و تدرج هذه العملية الكبرى في إطار إنجاز الخطتين 3 و 4 من طراموي الدار البيضاء. و قد شملت العملية عزل قناتين متواجدتين (قطرها 80 و 60 سنتيمتر) و ربطهما بقناة جديدة مهيكلية (قطرها 80 سنتيمتر).

للإشارة، كانت ليدك قد أعلنت منذ أيام، أن من شأن هذه الأشغال أن تؤدي ابتداء من يوم السبت 27 فبراير على الساعة الثامنة مساء، إلى اضطراب في تزويد الماء الشروب قد يصل حد الانقطاع في بعض الأحياء التابعة لعمالات مقاطعات سيدي البرنوصي و مولاي رشيد.

و بفضل تنسيق جميع الأطراف المعنية و التعبئة القوية لفرق ليدك التي اشتغلت بجهد كبير الليل كله، فقد تم التمكن من تقليص الأجل الإجمالي لإعادة الخدمة إلى 5 ساعات مقارنة مع الأجل المتوقع. و بالفعل، فقد استغرقت الأشغال 19 ساعة عوض 24 ساعة. و هكذا، بدأت عملية إعادة الخدمة ابتداء من منتصف النهار، و ذلك بشكل تدريجي، و تم استكمال إعادة الخدمة لفائدة مجموع الزبناء المعنيين في الساعة الثالثة بعد الزوال.

و للحد من تأثير هذه العملية للربط و تقليص مدة انقطاع الخدمة، كانت ليدك قد قامت بإنجاز جميع الأشغال التحضيرية: العمليات الخاصة بالاستغلال، ملء خزانات الماء، تتبع تعليمات الضغط، إعادة تعديل معايير أجهزة موازنة/تخفيض الضغط. كما قامت المقاوله بشكل استباقي بإعداد جميع الآليات الضرورية للورش و كذا أشغال الحفر الأولية.

و يتوقع إنجاز المرحلة الثانية من هذه الأشغال يومي 4 و 5 مارس المقبل، و تشمل عزل قناة متواجدة (قطرها 80 سنتيمتر) و ربطها بقناة جديدة مهيكلية (قطرها 80 سنتيمتر) على طول 860 مترا، و ذلك على مستوى شارع عقبة ابن نافع، و لمدة توقعية تستغرق 18 ساعة ابتداء من يوم الخميس 4 مارس 2021 على الساعة السادسة مساء و إلى غاية يوم الجمعة 05 مارس 2021 على الساعة الثانية عشر ظهرا. و يبلغ عدد الزبناء المحتمل أن يكونوا معنيين بهذه العملية 70000 من الزبناء الخواص و 10 من الزبناء الصناعيين. و ستهم هذه العملية الجماعات أو الأحياء التالية : أهل الغلام، تجزئة نعيم، تجزئة البركة، الحديقة، التشارك، و جماعة تيط مليل.

ليدك تعذر لزبنائها المعنيين بهذا الإزعاج الناتج عن هذه العملية الاستثنائية و الضرورية لإعداد إنجاز الخطتين الثالث و الرابع من الطراموي. و تؤكد فرق ليدك تعيبتها القصوى و مواصلة جهودها لكي تقدم كل يوم للزبناء و المواطنين بالدار البيضاء الكبرى خدمات توزيع الماء و الكهرباء، التطهير السائل و الإنارة العمومية، و ذلك في أحسن الظروف.

الاتصال الصحفي :

Notre actualité est diffusée en continu
sur les réseaux sociaux :



بشرى صبيب :
مسؤولة عن العلاقات مع وسائل الإعلام
الهاتف : 05 22 54 90 47
المحمول : 06 20 38 53 98
bouchra.sabib@lydec.co.ma

سعيد مسكاري :
مسؤول عن العلاقات مع وسائل الإعلام
الهاتف : 05 22 54 91 72
المحمول : 06 61 91 16 24
said.meskari@lydec.co.ma